SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 53/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO/FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO – FUNAJURIS E A EMPRESA CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **ESTADO DE MATO GROSSO**, por intermédio do **PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, CNPJ N. 03.535606/0001-10, (Fonte 100), ou com recursos próprios do **FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNAJURIS**, CNPJ sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 240/640), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, neste ato representado pela sua Presidente, Excelentíssima Senhora Desembargadora **MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS**, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de Identidade n. 0000610-6 SSP/MT e do CPF sob o n. 161.705.391-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.084.616/0001-97, sediada na Rua Paraná, n. 3056, sala 1501, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-010, e-mail cascavel@cimaengenharia.com.br / cima@cimaengenharia.com.br, **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **CIRO CIMA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 8.516.333-7, expedida pela SSP/PR e CPF nº 050.742.009-89, em

CIRO CIMA:05074200989
Assinado de forma digital por CIRO CIMA:05074200989
Dados: 2021.04.09 15:47:46 -03'00'

Documento assinado digitalmente por: Maria Helena Gargaglione Póvoas
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 2A91D3A7

observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983/2013, Resolução n. 7/2005, Resolução n. 114/2010-CNJ, resolvem celebrar o presente **Segundo Termo de Aditamento** ao Contrato n. 53/2019 – CIA n. 0048280-58.2019.8.11.0000, decorrente da Concorrência Pública n. 1/2019 (CIA 0111101-35.2018.8.11.0000), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em parte, os itens 2.1 e 2.2 da Cláusula Segunda – VIGÊNCIA e o item 3.1., da Cláusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO, do contrato originalmente firmado entre as partes.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

2.1. Alterar, em parte, a **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**, itens 2.1 e 2.2, a fim de **acrescentar 300 (trezentos) dias no prazo de execução das obras,** e mais **300 (trezentos) dias no prazo de vigência contratual,** da seguinte forma:

2.2. O prazo para **execução** dos serviços contratados será acrescido em **300 (trezentos) dias**, de **03/03/2021** a **27/12/2021.**

2.3. O prazo de **vigência** do contrato será acrescido em **300 (trezentos)** dias, de **07/05/2021** a **02/03/2022.**

CIRO CIMA:05074200989
Assinado de forma digital por CIRO CIMA:05074200989
Dados: 2021.04.09 15:48:27 -03'00'

Documento assinado digitalmente por: Maria Helena Gargaglione Póvoas
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 2A91D3A7

Resumo do aditivo de prazo

Termo	Prazo de Execução			Prazo de Vigência		
	valor	Início	Término	valor	Início	Término
Contrato	510	10/09/2019	31/01/2021	600	16/08/2019	06/04/2021
1º Aditivo	30	01/02/2021	02/03/2021	30	07/04/2021	06/05/2021
2º Aditivo	**300**	**03/03/2021**	**27/12/2021**	**300**	**07/05/2021**	**02/03/2022**
Total	**840 (oitocentos e quarenta) dias**			**930 (novecentos e trinta) dias**		

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Alterar, em parte, a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO COTRATO**, para decrescer ao valor global do contrato a importância de **R$ 945.128,42 (novecentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), <u>correspondente ao aditivo positivo-negativo</u>**, passando o valor global do contrato para **R$ 44.346.119,54 (quarenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos),** conforme Informação n. 98/2020-DO, subscrita pelo Fiscal do Contrato, e seus documentos complementares, aos quais vinculam a este Termo de Aditamento independentemente de transcrição, inserida no Andamento CIA 273, corroborada pelo Despacho n. 22/2020-D.O, subscrito pelo Diretor do Departamento de Obras, inserido no andamento CIA 274, e Informação n. 2/2021-D.O., juntado no Andamento CIA 285, conforme resumo financeiro abaixo:

Resumo Financeiro do Contrato n. 53/2019 (Retificado)		
Valor inicial do Contrato	R$ 43.695.679,28	100,00%
Reajuste		
1º Reajuste (Empenhado)	R$ 1.272.491,81	2,91%
1º Reajuste sobre o 1º Aditivo (Empenhado)	R$ 14.476,40	0,03%

CIRO CIMA:05074200989
Assinado de forma digital por CIRO CIMA:05074200989
Dados: 2021.04.09 15:48:53 -03'00'

Documento assinado digitalmente por: Maria Helena Gargaglione Póvoas
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 2A91D3A7

1º Aditivo (Empenhado)		
1º Aditivo		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R$ 170.560,15	0,39%
Serviços Novos	R$ 185.666,32	0,42%
Total Positivo	**R$ 356.226,47**	**0,82%**
Aditivo Negativo		
Serviços Decrescidos	- R$ 47.626,00	- 0,11%
Total Negativo	- R$ 47.626,00	- 0,11%
Total do 1º Aditivo (Positivo - Negativo)	**R$ 308.600,47**	**0,71%**
2º Aditivo (A Empenhar)		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R$ 995.747,99	2,28%
Serviços Novos	R$ 727.990,39	1,67%
Total Positivo	**R$ 1.723.738,38**	**3,94%**
Aditivo Negativo		
Serviços Decrescidos	- R$ 2.668.866,80	- 6,11%
Total Negativo	- R$ 2.668.866,80	- 6,11%
Total do 2º Aditivo (Positivo-Negativo)	**- R$ 945.128,42**	**- 2,16%**
Valor Final do Contrato (Valor Inicial do Contrato + Aditivos + Reajustes)	**R$ 44.346.119,54**	

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato firmado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EFICÁCIA

5.1. Para a eficácia deste Termo, o CONTRATANTE, após a assinatura das partes, providenciará a publicação de seu extrato na Imprensa

CIRO CIMA:05074200989
Assinado de forma digital por CIRO CIMA:05074200989
Dados: 2021.04.09 15:49:55 -03'00'

Documento assinado digitalmente por: Maria Helena Gargaglione Póvoas
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 2A91D3A7

Oficial, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado e assinado pelas partes contratantes.

Cuiabá-MT, 09 de Abril de 2021.

(assinado digitalmente)
Desembargadora **MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS**
Presidente
CONTRATANTE

CIRO CIMA:05074200989
Assinado de forma digital por CIRO CIMA:05074200989
Dados: 2021.04.09 15:50:16 -03'00'

(assinado digitalmente)
Senhor **CIRO CIMA**
Representante legal
CONTRATADA

Documento assinado digitalmente por: Maria Helena Gargaglione Póvoas
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 2A91D3A7