SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 41/2017, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT, QUE FAZEM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS E A EMPRESA EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

O **ESTADO DE MATO GROSSO**, por intermédio do Poder Judiciário - **TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, e o **FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNAJURIS**, fonte 240/640, inscrito no CNPJ sob nº 01.872.837/0001-93, representado neste ato pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador **CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,** brasileiro, casado, portador do RG nº 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF n° 012.075.878-42, com endereço comercial acima mencionado, no uso de suas atribuições, designado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA,** denominada **CONTRATADA,** inscrita no CNPJ sob n. 10.461.691/0001-84, com sede à Travessa Vista Alegre, nº 51, quadra 151, lote 14, Jardim Vista Alegre, Barra do Garças – MT, CEP 78.600-000, fone (66) 3401-2172, e-mail contato@equilibrioengenharia.com , neste ato, representada pelo seu sócio proprietário, o Senhor **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO,** brasileiro, portador do RG n. 1.221.800-6 SJ/MT e do CPF N. 696.079.151-00, residente e domiciliado no endereço acima mencionado, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 206/2015 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 7586879E

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO ADITIVO

1.1. O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em parte, a Cláusula Terceira (Do Valor do Contrato), do contrato originalmente firmado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ADITIVO

2.1. Alterar, em parte, o item 3.1., da Cláusula Terceira – Do valor do Contrato, para decrescer do valor global do contrato a importância de **R$ -603.099,31 (seiscentos e três mil e noventa e nove reais, e trinta e um centavos)**, conforme Despacho n. 13/2020-D.O, apresentado no andamento 680 CIA.

RESUMO FINANCEIRO		
ASSUNTO: Retomada e Conclusão da Obra de Construção do Edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT		
1° Aditivo		
Valor do Contrato Originário	R$ 6.245.281,64	100,00%
Valor do 1º T.A	R$ 494.010,86	7,91%
Valor do Contrato + 1º Aditivo		**R$ 6.739.292,50**
2º Aditivo		
Valor do 2º T.A	R$ 561.653,56	8,99%
Valor do Contrato + 1º aditivo + 2º Aditivo		**R$ 7.300.946,06**
6º Aditivo (Negativo)		
Valor do 6° T.A	R$ -603.099,31	-9,66%
Valor do Contrato + 1º aditivo + 2º Aditivo + 6° Aditivo		**R$ 6.697.846,75**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato firmado.

CLÁUSULA QUARTA – DA EFICÁCIA

4.1. Para a eficácia deste Termo, o CONTRATANTE, após a assinatura das partes, providenciará a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, conforme dispõe o Parágrafo

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 7586879E

único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

4.2. E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e assinado pelas partes contratantes.

Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020.

Desembargador **CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA**
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE

Representante **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO**
EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CONTRATADA

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 7586879E