PLANO DE CONTRATAÇÃO DE STIC 2015

Item	OBJETO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		Fonte	UO	ESTIMATIVA PRELIMINAR	Alinhamento Estratégico (PES, PETIC ou PDTI)
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	240			
1	Locação de impressoras (outsourcing)	Departamento de Suporte	Contratação da Pessoa Jurídica visando substituir o atual contrato de locação	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 5.532.090,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
2	Computadores all in one	Departamento de Suporte	Aqusição de computadores do tipo all in one (tudo em um) para instalação nos plenários, já em tramitação	~~Janeiro~~	~~Fevereiro~~	240	03601	R$ 500.606,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
3	Computadores Portáteis (Notebook)	Departamento de Suporte	Aquisiçao de noteboks para os magistrados e para as Corodenadorias, visando substituir os notebooks que estao sem garantia	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 1.226.932,60	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
4	Licença para Winsvrcal MVL USRCAL	Departamento de Suporte	Aqusição de Licenciamento Windows	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 431.073,81	Objetvo 12 do PETIC - Garantir a disponiblidade de sistemas de TIC essenciais ao Judiciário
5	Licenciamento Microsoft EAP (Enrollment for Application Platform) para 03 anos (2014-2017) para atender TJMT e Entrância Especial	Departamendo de Banco de Dados	Aquisiçãode Licença do MSSQL Server, visando upgrade do SGBD no TJMT e na entrância Especial	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 300.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
6	Nobreaks para estações (3000)	Departamento de Suporte	Aquisição de nobreaks para estações visando substituir os que já perderam a garantia e os que estão em desuso	~~Janeiro~~	~~Fevereiro~~	240	03601	R$ 2.040.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
7	Licença para o software MS Project	Coordenadoria de Planejamento	Aquisição de licenciamento do MS Project visando expandir a utilização da gestão de projetos	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 60.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
8	Licenciamento Zimbra	Departamento de Conectividade	Aquisição de Licenças Zimbra. Em razão da neces	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 862.350,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
9	Equipamentos video conferência/audiência	Departamento de Conectividade	Aquisiçãode equipamentos para realizção de video-audiência/vídeo-conferência nas comarcas e entre elas	Janeiro	Fevereiro	240	03601	R$ 4.125.399,77	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
10	Expansão do Storage do Data Center	Departamento de Conectividade	Expansão so Storage do TJMT e do Fórum da Capital visando atender a necessidade crescente de armazenamento	~~Janeiro~~	~~Fevereiro~~	240	03601	R$ 11.421.858,79	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
11	Atualização e expansão do licenciamento do visual studio	Departamento de Desenvolvimento	Atualização e expansão do licenciamento do software de desenvolvimento utilizado no TJMT	Fevereiro	Março	240	03601	R$ 1.000.000,00	Objetivo 14 do PETIC - Desenvolver sistemas de TIC ineroperáveis e portáveis
12	Licenças (ADOBE, PHOTOSHOP, PINNACLE, ETC...)	Departamento de Suporte	Aquisição de Licença de Softwares a fim de atender as Coordenadorias do TJMT	Março	Abril	240	03601	R$ 500.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
13	Expansão Vmware	Departamento de Conectividade	Expansão do uso do Vmware	Março	Abril	240	03601	R$ 1.500.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
14	Aquisição de Servidores (Comarcas)	Departamento de Conectividade	Aquisição de Servidores para as comarcas visando a Renovação e padronização	Março	Abril	240	03601	R$ 2.500.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
15	Switch (Rede LAN)	Departamento de Conectividade	Switch para a rede LAN das Comarcas	Março	Abril	240	03601	R$ 9.069.119,59	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
16	Renovação Vmware	Departamento de Conectividade	Contratação de pessoa jurídica para expansão e renovação Wmware	Março	Abril	240	03601	R$ 1.538.808,36	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
17	Nobreaks para os servidores de dados das comarcas	Departamento de Conectividade	Aquisição de Nobreaks para os equipamentos-serv	Março	Abril	240	03601	R$ 1.200.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
18	Storage Library (suporte backups) - renovação de garantia	Departamento de Conectividade	Contratação de empresa especializada no fornecimento de suporte e garantia estendida do fabricante das bibliotecas automatizadas para	Abril	Maio	240	03601	R$ 200.000,00	Objetivo 13 do PETIC - Promover a Segurança da Informação
19	Serviços de consultoria para instrumentação do CA - software de monitor	Departamento de Conectividade	Consultoria para monitoramento de rede	Maio	Junho	240	03601	R$ 500.000,00	Objetivo 13 do PETIC - Promover a Segurança da Informação
20	Expanção de Blade (CISCO USC) - Equipamentos	Departamento de Conectividade	Contratação de pessoa jurídica para expansão da blade CISCO USC	Maio	Junho	240	03601	R$ 5.200.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
21	Licença e Suporte Projeto Cloud	Departamento de Conectividade	Aquisição de Licenças e Suporte para software que irá gerenciar o Cloud do PJMT (Projeto Cloud)	Maio	Junho	240	03601	R$ 200.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
22	Equipamento para reestruturação de Backup - equipamentos	Departamento de Conectividade	Reestruturação de Backup do Poder Judiciário - EQUIPAMENTOS e LICENÇAS	Maio	Junho	240	03601	R$ 7.500.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
23	Aquisição de Switch - Director SAN (Switch Fiber Chanel)	Departamento de Conectividade	Ampliar a capacidade de transmissão de informações entre os Storages e os Equipamentos-Servidores.	Maio	Junho	240	03601	R$ 6.000.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
24	Serviços de consultoria em T.I. , para o departamento de desenvolvimento	Departamento de Sistemas e Aplicações	Consultoria para implentação e acompanhamento de MDS	Maio	Junho	240	03601	R$ 333.675,00	Objetivo 14 do PETIC - Desenvolver sistemas de TIC ineroperáveis e portáveis
25	Certificação/emissão dos certificados digitais do tipo A3	Departamento de Conectividade	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de certificação/emissão dos certificados digitais do tipo A3, providos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas	Maio	Junho	240	03601	R$ 150.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
26	Suporte "on job" (Switch Core) - (Suporte presencial)	Departamento de Conectividade	Contratação de Suporte "on job" para o Swtich Core	Maio	Junho	240	03601	R$ 1.000.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
27	Licenças e suporte do software de Backup	Departamento de Conectividade	Contratação de suporte para o software de backup, bem como aqusiçao de licença para expansão	Maio	Junho	240	03601	R$ 1.800.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
28	Link Tabaporã	Departamento de Conectividade	Contratação de Pessoa Jurídica visando fornecer link de acesso a dados para a Comarca de Tabaporã, em razão do link atual ser insuficiente	Maio	Junho	240	03601	R$ 40.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
29	Contratação de Fábrica de Software	Departamento de Sistemas e Aplicações	Ponto de Função - Fábrica de software (2000 PF) - SERVIÇO	Julho	Agosto	240	03601	R$ 1.354.660,00	Objetivo 14 do PETIC - Desenvolver sistemas de TIC ineroperáveis e portáveis

30	Computadores Completos e Monitores Avulsos	Departamento de Suporte	Aquisição de computadores visando substituir os computadores que ficarão sem garantia	Julho	Agosto	240	03601	R$	2.895.211,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
31	Aquisição de HDs e gavetas Externas	Departamento de Conectividade	Aquisição de HD's externos para as comarcas	Julho	Agosto	240	03601	R$	239.000,00	
32	Licencimento do youtube para transmissão das sessões no plenário	Departamento de Conectividade	Otimizar a transmissão das sessões plenárias	Agosto	Setembro	240	03601	R$	300.000,00	Objetivo 3 do PETIC - Facilitar o acesso à Justiça, promovendo a capilaridade dos sistemas e serviços.
33	Gateway de segurança de E-mail Anti-Spam - Equipamento	Departamento de Conectividade	Aquisiçao de software/equipamento Anti-Spam	Agosto	Setembro	240	03601	R$	1.000.000,00	Objetivo 13 do PETIC - Promover a Segurança da Informação
34	Storage Comarcas - Equipamento	Departamento de Conectividade	Aquisição de Storages para as Comarcas, visando atender a demanda de crescimento local. Serão necessários cerca de 80 equipamentos. No	Agosto	Setembro	240	03601	R$	2.475.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
35	Expansão de serviços contratação de solução de VoIP	Departamento de Conectividade	Contratação de solução de VOIP para a CTI	Agosto	Setembro	240	03601	R$	250.000,00	Objetivo 1 do PETIC - Garantir a satisfação do cliente de TIC
36	Serviços terceirizados de conectividade	Departamento de Conectividade	Renovação do contrato atual	Não se aplica pois trata-se de renovação	Não se aplica pois trata-se de renovação	240	03601	R$	3.098.968,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
37	Serviços terceirizados de suporte e Call Center	Departamento de Suporte	Renovação do contrato atual	Não se aplica pois trata-se de renovação	Não se aplica pois trata-se de renovação	240	03601	R$	2.423.756,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
38	Serviços terceirizados de desenvolvimento	Departamento de Sistemas e Aplicações	Renovação do contrato atual	Não se aplica pois trata-se de renovação	Não se aplica pois trata-se de renovação	240	03601	R$	9.792.034,43	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
39	Links	Departamento de Conectividade	Renovação do contrato atual	Não se aplica pois trata-se de renovação	Não se aplica pois trata-se de renovação	240	03601	R$	9.000.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias
40	Renovação de licenças de anti-vírus	Departamento de Conectividade	Renovação do contrato atual	Não se aplica pois trata-se de renovação	Não se aplica pois trata-se de renovação	240	03601	R$	400.000,00	Objetivo 13 do PETIC - Promover a Segurança da Informação
41	Suporte e-mail Zimbra	Departamento de Conectividade	Renovação do contrato atual	Não se aplica pois trata-se de renovação	Não se aplica pois trata-se de renovação	240	03601	R$	210.000,00	Objetivo 11 do PETIC - Garantir a infaestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativias

Total:	R$	100.170.543,34
Manutenção	R$	32.195.656,79
Investimento	R$	67.974.886,56

APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC

Membros do Comitê Gestor de TIC	Assinatura
Desembargador Carlos Alberto da Rocha	
Juiz de Direito Lídio Modesto	
Afonso Maciel Vitorino COPLAN	P/
Ilman Lopes Financeiro	
Johnny Ander Pereira Abdallah	
Lusanil Egues Cruz Corregedoria	
Rosimeire Pincerato Judiciária	