ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2018, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, CONFORME PROJETO BÁSICO N. 001/2017/D.O. E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.**

O **ESTADO DE MATO GROSSO**, por intermédio do **PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, CNPJ n. 03.535606/0001-10 com recursos próprios (Fonte 100), ou do FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, CNPJ sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 240), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, neste ato representado por seu Presidente, Exmo. Desembargador **CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF sob o n. 012.075.878-42, denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.501.854/0001-69, sediada na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará na Cidade de Teófilo Otoni – Minas Gerais, CEP 39.800-151, designada **CONTRATADA**, neste ato, representada pelo **Sr. RICARDO ANDRADE MACEDO**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº MG8.067.227 SSP/MG e do CPF nº 060.904.176-29, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e do Decreto nº 7.983/2013, Resolução n. 7/2005, Resolução n. 114/2010-CNJ, resolvem celebrar o Terceiro Termo aditivo ao Contrato 19/2018, decorrente da Concorrência Pública n. 3/2017 - CIA 0015947-24.2017.8.11.0000, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 1B8D12ED

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO**

**1.1.** O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em parte, os itens 2.1 e 2.2 da Cláusula Segunda – VIGÊNCIA e o item 3.1., da Cláusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO, do contrato originalmente firmado entre as partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO**

**2.1.** Alterar, em parte, a Cláusula Segunda – VIGENCIA, itens 2.1 e 2.2, a fim de acrescentar **30 (trinta) dias no prazo de vigência**, e **30 (trinta) dias no prazo de execução** do contrato da seguinte forma:

**2.2.** O prazo de **vigência** do contrato será acrescido em **30 (trinta) dias** (contrato 630+150+60+**30**), de **13/06/2020** a **12/07/2020.**

**2.3.** O prazo para **execução** dos serviços contratados será acrescido em **30 (trinta) dias** (contrato 540+150+60+**30**), de **23/03/2020 a 22/04/2020.**

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE**

**3.1.** Alterar, em parte, a Cláusula Terceira, para decrescer ao valor global do contrato a importância de **R$ 16.103,42 (dezesseis mil cento e três reais, e quarenta e dois centavos)**, correspondente a aditivo negativo, e acrescer a importância de **R$ 369.974,13 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e quatro reais, e treze centavos),** correspondente ao aditivo positivo, passando o valor global do contrato para **R$ 16.005.556,60 (dezesseis milhões cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais, e sessenta centavos),** conforme Informação n. 20/2020-DO subscrita pelo Senhor William Álvaro da Costa Danta – Fiscal do Contrato (fls. 1682/1683-TJMT), anuência da Empresa (fl. 1685-TJMT), e demais documentos, (fls. 1686/1727-TJMT), os quais se vinculam a este Termo, independentemente de transcrição.

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 1B8D12ED

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial do Contrato | R$14.500.000,00 | 100,00% |
| **REAJUSTE - apostilamento assinado em 03/04/2019 (fls.939)** | **R$ 470.560,05** | **3,75%** |
| **1º aditivo (celebrado em 08/07/2019)** | | |
| Aditivo Positivo | | |
| Serviços Acrescidos | R$259.416,47 | 1,79% |
| Serviços Novos | R$220.531,94 | 1,52% |
| **Total Positivo** | **R$479.948,41** | **3,31%** |
| Aditivo Negativo | | |
| Serviços Decrescidos | R$78.335,44 | - 0,54% |
| **Total Negativo** | **R$78.335,44** | **- 0,54%** |
| **Total (Positivo -Negativo)** | **R$ 401.612,97** | **2,77%** |
| **2º aditivo (celebrado em 27/12/2019)** | | |
| Aditivo Positivo | | |
| Serviços Acrescidos | R$ 371.129,30 | 2,56% |
| Serviços Novos | R$ 401.845,86 | 2,77% |
| **Total Positivo** | **R$ 772.975,16** | **5,33%** |
| Aditivo Negativo | | |
| Serviços Decrescidos | - R$ 493.462,29 | - 3,40% |
| **Total Negativo** | **- R$ 493.462,29** | **- 3,40%** |
| **Total (Positivo -Negativo)** | **R$ 279.512,87** | **1,93%** |
| **3º aditivo (pleiteado)** | | |
| Aditivo Positivo | | |
| Serviços Acrescidos | R$ 252.899,31 | 1,74% |
| Serviços Novos | R$ 117.074,82 | 0,81% |
| **Total Positivo** | **R$ 369.974,13** | **2,55%** |
| Aditivo Negativo | | |
| Serviços Decrescidos | - R$ 16.103,42 | - 0,11% |
| **Total Negativo** | **- R$ 16.103,42** | **- 0,11 %** |
| **Total (Positivo -Negativo)** | **R$ 353.870,71** | **2,44%** |

**3.2 -** Os preços dos serviços objeto do contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços no processo licitatório, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$$R = \frac{(I - Io)}{Io} P$$

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 1B8D12ED

Onde:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;

P = preço atual dos serviços.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre as partes.

**CLÁUSULA QUINTA – DA EFICÁCIA**

**5.1.** Para a eficácia deste Termo de Aditamento, o CONTRATANTE, após a assinatura das partes, providenciará a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8666/1993.

**5.2.** E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo de Aditamento lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020.

Desembargador **CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA**
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
**CONTRATANTE**

Representante **RICARDO ANDRADE MACEDO**
CONSTRUTORA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
**CONTRATADA**

Documento assinado digitalmente por: Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 1B8D12ED