Contrato n. 53/2019 - CIA 0048280-58.2019.8.11.0000

APOSTILAMENTO N. 02 AO CONTRATO N. 53/2019

O presente **APOSTILAMENTO**, com base no artigo 65, § 8º da Lei n. 8.666/93, tem por objeto registrar a diferença de reajuste do valor contratual, conforme a **CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE**, do **Contrato n. 53/2019 – 0048280-58.2019.8.11.0000**, firmado entre o **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS** e a empresa **CIMA ENGENHARIA E. EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Alterar, em parte, a Cláusula Terceira, no item 3.1, conforme solicitação contida na Informação n. 14/2023-DO anexada ao andamento n. 962, correspondente ao 3º reajuste do Contrato n. 53/2019, bem como do reflexo do 3º reajuste sobre o 2º e 3º Aditivos; do reflexo do 1º, 2º e 3º reajustes sobre o 5º Aditivo; reflexo do 1º, 2º e 3º reajustes sobre o 6º Aditivo; reflexo do 1º, 2º e 3º reajustes sobre a correção das deflações do 2º, 3º e 5º Aditivos, cujo valor do reajuste corresponde ao montante de **R$ 3.551.401,74 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos)**, passando o valor global do Contrato para **R$ 56.294.163,21 (cinquenta e seis milhões duzentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e três reais e vinte um centavos)**.

O montante de **R$ 3.551.401,74 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos)** referente ao Reajuste e os seus reflexos, será distribuído da seguinte maneira:

01) **R$ 2.333.603,68 (Dois milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos)** relativo ao reajuste por ocasião do terceiro aniversário do Contrato n. 53/2019 - 3º Reajuste;

02) **R$ 9.354,42 (Nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)** relativo ao reflexo do 3º reajuste sobre o 2º Aditivo;

Documento assinado digitalmente por: Clarice Claudino da Silva
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento/default.aspx?codigoValidacao=2879BE0D

03) **R$ 320.574,81 (Trezentos e vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)** relativo ao reflexo do 3º reajuste sobre o 3º Aditivo;

04) **R$ 74.059,11 (Setenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e onze centavos)** relativo ao reflexo do 1º reajuste sobre o 5º Aditivo;

05) **R$ 236.754,31 (Duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos)** relativo ao reflexo do 2º reajuste sobre o 5º Aditivo;

06) **R$ 210.007,12 (Duzentos e dez mil, sete reais e doze centavos)** relativo ao reflexo do 3º reajuste sobre o 5º Aditivo;

07) **R$ 47.686,22 (Quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos)** relativo ao reflexo do 1º reajuste sobre o 6º Aditivo;

08) **R$ 152.444,68 (Cento e cinquenta dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)** relativo ao reflexo do 2º reajuste sobre o 6º Aditivo;

09) **R$ 135.222,32 (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)** relativo ao reflexo do 3º reajuste sobre o 6º Aditivo;

10) **R$ 4.506,94 (Quatro mil, quinhentos e seis reais e noventa e quatro centavos)** relativo ao reflexo do 1º reajuste sobre a correção das deflações do 2º, 3º e 5º Aditivos;

11) **R$ 14.407,93 (Quatorze mil, quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos)** relativo ao reflexo do 2º reajuste sobre a correção das deflações do 2º, 3º e 5º Aditivos;

12) R**$ 12.780,20 (Doze mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos)** relativo ao reflexo do 3º reajuste sobre a correção das deflações do 2º, 3º e 5º Aditivos.

Documento assinado digitalmente por: Clarice Claudino da Silva
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento/default.aspx?codigoValidacao=2879BE0D

Contrato n. 53/2019 - CIA 0048280-58.2019.8.11.0000

Resumo Financeiro do Contrato n. 53/2019		
Valor Inicial do Contrato	R$ 43.695.679,28	100,00%
Reajustes		
1º Reajuste (Empenhado)	R$ 1.272.491,81	2,91%
2º Reajuste (Empenhado)	R$ 3.683.986,82	8,43%
3º Reajuste (A Empenhar)	R$ 2.333.603,68	5,34%
1º Reajuste sobre o 1º Aditivo (Empenhado)	R$ 14.476,40	0,03%
1º Reajuste sobre o 2º Aditivo (Empenhado)	R$ 70.049,62	0,16%
2º Reajuste sobre o 2º Aditivo (Empenhado)	R$ 223.936,65	0,51%
3º Reajuste sobre o 2º Aditivo (A Empenhar)	R$ 9.354,42	0,02%
1º Reajuste sobre o 3º Aditivo (Empenhado)	R$ 221.578,15	0,51%
2º Reajuste sobre o 3º Aditivo (Empenhado)	R$ 708.347,38	1,62%
3º Reajuste sobre o 3º Aditivo (A Empenhar)	R$ 320.574,81	0,73%
1º Reajuste sobre o 5º Aditivo (A Empenhar)	R$ 74.059,11	0,17%
2º Reajuste sobre o 5º Aditivo (A Empenhar)	R$ 236.754,31	0,54%
3º Reajuste sobre o 5º Aditivo (A Empenhar)	R$ 210.007,12	0,48%
1º Reajuste sobre o 6º Aditivo (A Empenhar)	R$ 47.686,22	0,11%
2º Reajuste sobre o 6º Aditivo (A Empenhar)	R$ 152.444,68	0,35%
3º Reajuste sobre o 6º Aditivo (A Empenhar)	R$ 135.222,32	0,31%
1º reajuste sobre a correção das deflações do 2ºTA, 3ºTA, 5ºTA (A Empenhar)	R$ 4.506,94	0,01%
2º reajuste sobre a correção das deflações do 2ºTA, 3ºTA, 5ºTA (A Empenhar)	R$ 14.407,93	0,03%
3º reajuste sobre a correção das deflações do 2ºTA, 3ºTA, 5ºTA (A Empenhar)	R$ 12.780,20	0,03%
TOTAL GERAL DE ADITAMENTOS POSITIVOS	R$ 10.673.850,47	24,43%
TOTAL GERAL DE ADITAMENTOS NEGATIVOS	-R$ 8.608.056,43	-19,70%
Valor Final do Contrato (Valor Inicial do Contrato + Aditivos + Reajustes)	R$ 56.294.163,21	

Cuiabá-MT, 10 de abril de 2023.

- assinado digitalmente -
Desembargadora **CLARICE CLAUDINO DA SILVA**
Presidente do Tribunal de Justiça
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente por: Clarice Claudino da Silva
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento/default.aspx?codigoValidacao=2879BE0D