
 

 

 

 

 

 

 

 
Contrato n. 89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000 

Departamento Administrativo 

Divisão de Contratos 

 

 

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO 

AO CONTRATO Nº 89/2018, QUE TEM 

POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO 

EDIFÍCIO PARA ABRIGAR O FÓRUM 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE” 

FIRMADO ENTRE O ESTADO DE 

MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS E 

A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÃO LTDA. 

 

 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Poder Judiciário/TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com recursos do 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.872.837/0001-93, sediados no Centro Político Administrativo em Cuiabá/MT – CEP 

78.055-970, nesta capital, representado pela sua Presidente, Excelentíssima Senhora 

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, brasileira, 

divorciada, portadora da Carteira de Identidade n. 0000610-6 SSP/MT e do CPF sob o 

n. 161.705.391-00, com endereço acima mencionado, no uso de suas atribuições, 

CONTRATANTE, e de outro lado à empresa ALCANCE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.501.854/0001-69, sediado 

na Rua Teodolindo Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará, na Cidade de Teófilo Otoni – 

Minas Gerais – CEP 39.800-151, fone (33) 3521-6616, CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Senhor RICARDO ANDRADE MACEDO, Engenheiro Civil, 

portador do RG: MG 8.067.227 - SSP/MG e CPF nº 060.904.176-29, CREA: MG 
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107.914/D, Endereço: Rua Carlos Leonhardt, nº 180, Ap. 704 - Bairro Ipiranga, Teófilo 

Otoni/MG - CEP: 39.801-017, E-mail: ricardomacedo@construtoraalcance.com.br,   

tendo em vista o contido no Contrato n. 89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000, e 

considerando, ainda, as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/93, atualizada, bem 

como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e do Direito Privado, têm, 

entre si, como certo e ajustado o presente Termo de Aditamento, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO 

1.1. O presente Termo de Aditamento tem a finalidade de alterar, em parte, a 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, item 2.1 e a CLÁUSULA TERCEIRA - DO 

VALOR, item 3.1, do contrato originariamente firmado entre as partes, conforme 

informação n. 68/2021-DO elaborada pelo Fiscal do Contrato, acostado no Andamento 

CIA 529 e Despacho n. 12/2021-DO, exarada pelo Diretor do Departamento de Obras, 

juntado no andamento CIA 533. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. Alterar, em parte, o item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO, do 

Contrato, prorrogando-a por mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 28/09/2021 a 

24/02/2022. 

2.2. Alterar, em parte, o item 2.2 da CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, do 

Contrato, prorrogando-a por mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 14/12/2021 a 

12/05/2022. 

Resumo do Aditivo de Prazo 

Prazos Finais do Contrato 

Execução 900 dias 
31/03/2021 

(Prazo final, vide Ordem de Serviço n. 11/2018-DO, 

Andamento CIA 26) 

 

Vigência 1000 dias 
16/06/2021 

(Prazo final, vide Ordem de Serviço n. 11/2018-DO, 

Andamento CIA 26) 

 

 

1º Termo Aditivo  

Execução 900 + 30 dias  01/04/2021 a 30/04/2021  
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Vigência 1000 + 30 dias 17/06/2021 a 16/07/2021  

3º Termo Aditivo 

Execução 900 + 30 + 150 dias 01/05/2021 a 27/09/2021 

Vigência 1000 + 30 + 150 dias 17/07/2021 a 13/12/2021 

4º Termo Aditivo 

Execução 900 + 30 + 150 + 150 28/09/2021a 24/02/2022 

Vigência 1000 + 30 + 150 + 150 14/12/2021a 12/05/2022 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. Alterar, em parte, a CLÁUSULA TERCEIRA, DO VALOR DO CONTRATO, 

o item 3.1, do contrato originalmente firmado entre as partes, da seguinte forma: 

3.1.1. Aditamento (positivo – negativo) no valor de R$ 189.527,50 (Cento e 

oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), 

sendo: 

3.1.2. Aditamento positivo de valor no montante de R$ 775.396,20 (Setecentos 

e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos), 

correspondentes a serviços novos; 

3.1.3. Aditamento negativo de valor no montante de R$ 964.923,70 

(Novecentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e três reais e 

setenta centavos);  

3.1.4. O valor global do contrato passará a ser de R$ 44.858.551,67 (quarenta 

e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e sessenta e sete centavos). 

 

RESUMO FINANCEIRO 

Resumo Financeiro do Contrato n. 89/2018 

Valor Inicial do Contrato R$ 41.000.000,00 100,00% 

Reajustes 

1º Reajuste (Empenhado) R$ 1.538.567,70 3,75% 

2º Reajuste (Empenhado) R$ 1.164.579,21 2,84% 

1º Reajuste sobre o 2º Aditivo (Empenhado) R$ 21.904,50 0,05% 

1º Reajuste sobre o 3º Aditivo (A Empenhar) R$ 113.623,65 0,28% 

2º Reajuste sobre o 3º Aditivo (A Empenhar) R$ 122.023,86 0,30% 
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1º Aditivo (Empenhado) 

Aditivo Positivo 

Serviços Acrescidos R$ 0,00 0,00% 

Serviços Novos R$ 372.212,51 0,91% 

Total Positivo R$ 372.212,51 0,91% 

Aditivo Negativo 

Serviços Decrescidos R$ 44.014,45 0,11% 

Total Negativo R$ 44.014,45 0,11% 

Total do 1º Aditivo (Positivo-Negativo) R$ 328.198,06 0,80% 

2º Aditivo (Empenhado) 

Aditivo Positivo 

Serviços Acrescidos R$ 469.695,14 1,15% 

Serviços Novos R$ 85.070,62 0,21% 

Total Positivo R$ 554.765,76 1,35% 

Aditivo Negativo 

Serviços Decrescidos R$ 2.945,22 0,01% 

Total Negativo R$ 2.945,22 0,01% 

Total do 2º Aditivo (Positivo-Negativo) R$ 551.820,54 1,35% 

3º Aditivo (Empenhado) 

Aditivo Positivo 

Serviços Acrescidos R$ 1.438.802,62 3,51% 

Serviços Novos R$ 1.438.894,08 3,51% 

Total Positivo R$ 2.877.696,70 7,02% 

Aditivo Negativo 

Serviços Decrescidos R$ 2.670.335,05 6,51% 

Total Negativo R$ 2.670.335,05 6,51% 

Total do 3º Aditivo (Positivo-Negativo) R$ 207.361,65 0,51% 

                                                                      4º Aditivo 

                                                                   Aditivo Positivo 

Serviços Acrescidos R$ 0,00 0,00% 

Serviços Novos R$ 775.396,20 1,89% 

Total Positivo R$ 775.396,20 1,89% 

                                                                   Aditivo Negativo 

Serviços Decrescidos R$ 964.923,70 2,35% 

Total Negativo R$ 964.923,70 2,35% 

Total do 4º Aditivo (Positivo-Negativo) -R$ 189.527,50 1,35% 

TOTAL GERAL DE ADITAMENTOS POSITIVOS R$ 4.580.071,17 11,17% 

TOTAL GERAL DE ADITAMENTOS 

NEGATIVOS 

R$ 3.682.218,42 8,98% 

Valor Final do Contrato (Valor Inicial do Contrato + 

Aditivos + Reajustes) 

 

R$ 44.858.551,67 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre as partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA– DA EFICÁCIA 

4.1. Para a eficácia deste Termo de Aditamento, o CONTRATANTE, após a assinatura 

das partes, providenciará a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, conforme 

dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

Termo de Aditamento lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e assinado pelas 

partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

Cuiabá–MT, 24 de setembro de 2021. 

 

 

 

(Assinado digitalmente) 

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS 

Presidente 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

(Assinado digitalmente) 

Senhor RICARDO ANDRADE MACEDO  

Representante Legal 

CONTRATADA 
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