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SEXTO TERMO DE ADITAMENTO 
AO CONTRATO Nº 89/2018, QUE 
TEM POR OBJETO A 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
NOVO EDIFÍCIO PARA ABRIGAR O 
FÓRUM DA COMARCA DE 
VÁRZEA GRANDE” FIRMADO 
ENTRE O ESTADO DE MATO 
GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA/FUNAJURIS E A 
EMPRESA ALCANCE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA. 

 
 
 
 

 
 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Poder Judiciário/TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com recursos do FUNDO DE 

APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.837/0001-

93, sediados no Centro Político Administrativo em Cuiabá/MT – CEP 78.055-970, nesta 

capital, representado pela sua Presidente, Excelentíssima Senhora Desembargadora 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, brasileira, divorciada, portadora da 

Carteira de Identidade n. 0000610-6 SSP/MT e do CPF sob o n. 161.705.391-00, com 

endereço acima mencionado, no uso de suas atribuições, CONTRATANTE, e de outro 

lado à empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 20.501.854/0001-69, sediado na Rua Teodolindo Pereira, nº 74, Bairro 

Grão Pará, na Cidade de Teófilo Otoni – Minas Gerais – CEP 39.800-151, fone (33) 3521-

6616, CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor RICARDO ANDRADE 

MACEDO, Engenheiro Civil, portador do RG: MG 8.067.227 - SSP/MG e CPF nº 
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060.904.176-29, CREA: MG 107.914/D, Endereço: Rua Carlos Leonhardt, nº 180, Ap. 704 

- Bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG - CEP: 39.801-017, E-mail: 

ricardomacedo@construtoraalcance.com.br, tendo em vista o contido no Contrato n. 

89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000, e considerando, ainda, as disposições 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93, atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria 

Geral de Contratos e do Direito Privado, têm, entre si, como certo e ajustado o presente 

Termo de Aditamento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO 

1.1. O presente Termo de Aditamento tem a finalidade de alterar, em parte, a 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, item 2.1, do contrato originariamente firmado 

entre as partes, conforme Informação n. 3/2022-DO, elaborada pela Fiscalização do 

Contrato, anexada no Andamento CIA n. 698, e Informação nº 18/2022-CIF, exarada pelo 

Coordenador de Infraestrutura, juntada no andamento CIA n. 705. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. Alterar, em parte, o item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, do 

Contrato, prorrogando o prazo de EXECUÇÃO por mais 96 (noventa e seis) dias, de 

25/02/2022 a 31/05/2022. 

2.2. Alterar, em parte, o item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, do 

Contrato, prorrogando o prazo de VIGÊNCIA por mais 96 (noventa e seis) dias, de 

13/05/2022 a 16/08/2022. 

 

 

Resumo do Aditivo de Prazo 

Prazos Finais do Contrato 

Execução 900 dias 
31/03/2021 

(Prazo final, vide Ordem de Serviço n. 11/2018-DO, 
Andamento CIA 26) 

Vigência 1000 dias 16/06/2021 
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(Prazo final, vide Ordem de Serviço n. 11/2018-DO, 
Andamento CIA 26) 

1º Termo Aditivo 

Execução 900 + 30 dias 01/04/2021 a 30/04/2021 

Vigência 1000 + 30 dias 17/06/2021 a 16/07/2021 

3º Termo Aditivo 

Execução 900 + 30 + 150 dias 01/05/2021 a 27/09/2021 

Vigência 1000 + 30 + 150 dias 17/07/2021 a 13/12/2021 

4º Termo Aditivo 

Execução 900 + 30 + 150 + 150 28/09/2021a 24/02/2022 

Vigência 1000 + 30 + 150 + 150 14/12/2021a 12/05/2022 

6º Aditivo (Em solicitação) 

Execução 900 + 30 + 150 + 150 + 96 25/02/2022 a 31/05/2022 

Vigência 1000 + 30 + 150 + 150 + 96 13/05/2022 a 16/08/2022 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre as partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EFICÁCIA 

4.1. Para a eficácia deste Termo de Aditamento, o CONTRATANTE, após a assinatura das 

partes, providenciará a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, conforme dispõe o 

parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
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E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo de 

Aditamento lavrado e assinado pelas partes contratantes. 

 

Cuiabá–MT, 24 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Assinado Digitalmente) 

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS 
Presidente 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Senhor RICARDO ANDRADE MACEDO  

Representante Legal 
CONTRATADA 
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