



**ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

2ª Reunião do Comitê Unificado do Primeiro Grau

Ata n. 2/2019-PRES

Cuiabá, 12 de agosto de 2019.

UNIDADE RESPONSÁVEL	Presidência – Gabinete Juiz Auxiliar da Presidência
REUNIÃO CONDUZIDA POR	Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Coordenador do Comitê Unificado do Primeiro Grau
TIPO DE REUNIÃO	Planejamento/Acompanhamento

Tópicos da Agenda:

1. Apresentação do Plano de Ação
2. Apresentação dos Cenários:
 - Infraestrutura no 1º Grau
 - Infraestrutura de Tecnologia da Informação no 1º Grau
 - Capacitações do 1º Grau


ASSUNTO/TEMA	
	<p>Abertura da Reunião realizada pelo Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, coordenador do Comitê Unificado do Primeiro Grau, que realizou uma contextualização sobre o andamento dos trabalhos planejados e realizados pelo Comitê.</p> <p>Na sequência foi realizada a apresentação do Plano de Ação com as atividades detalhadas por linha de ação, sendo elas: Equalização da Força de Trabalho, Formação Continuada, Governança Colaborativa, Infraestrutura e Tecnologia, Adequação Orçamentária, Alinhamento do Plano Estratégico, Diálogo Social e Institucional, Estudos e Pesquisas e Prevenção e Racionalização de Litígios, o qual visa dar cumprimento às disposições contidas nas Resoluções 194, de 26 de maio de 2014 e 195, de 03 de junho de 2014, ambas do CNJ.</p> <p>Além disso, foi pontuada a importância da análise do Plano de Ação pelos membros do Comitê, bem como o que os levantamentos das sugestões de alterações sejam encaminhados ao e-mail do escritorio.projetos@tjmt.jus.br, até o dia 16/08/2019 e validado com o comitê no dia 20/08/2019.</p>



**ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**


COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Outro ponto abordado foi o cenário da depreciação dos computadores apresentado pelo Coordenador da Tecnologia da Informação - CTI, conforme os gráficos abaixo:





**ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**



Foi definido pelo coordenador do Comitê Unificado do Primeiro Grau, Luiz Ribeiro, que a Coordenadoria de Tecnologia da Informação deverá realizar as seguintes ações: (i) analisar o parque computacional para elaboração do diagnóstico das unidades com equipamento com mais de 05 anos; (ii) elaborar plano de ação para substituição gradativa dos equipamentos com mais de 05 anos; e (iii) ampliar a utilização da ferramenta de armazenamento de arquivos em nuvem “MS OneDrive” no PJMT com os prazos estipulados.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

O coordenador de Infraestrutura na sequência apresentou o cenário das obras vigentes para o 1º e 2º Grau, bem como os valores das despesas nos valores de R\$ 148.217.552,90 mais o convênio relativo ao Fórum de Nova Mutum no valor de R\$ 9.306.223,99, no 1º Grau, e de R\$ 21.666.930,13, no 2º Grau.

Contrato	Descrição do Objeto do Contrato	nº CIA	Empresa	Prazo de Execução	Prazo de Vigência Contratual	Situação	Percentual Medido	Percentual Previsto
41/2017	Contratação de empresa especializada em engenharia para retomada e conclusão da obra de construção do novo edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Barra do Bugres-MT	0048557-45.2017.8.11.0000	Equilíbrio Construções e Projetos LTDA	22/02/2018 + 4º Aditivo passou para 16/09/2019	02/05/2018 + 4º Aditivo passou para 25/11/2019	Em Andamento (ATRASADA) - Em solicitação de penalidade	61,85%	80,25%
91/2017	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da ampliação do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Tangará da Serra-MT	0104977-70.2017.8.11.0000	JER - Engenharia Elétrica e Civil LTDA-EPP	17/09/2018 + 3º Aditivo passou para 17/04/2019	20/10/2017 a 14/11/2018 + 3º Aditivo passou para 14/07/2019	Finalizada (Em vitória p/ Recebimento Provisório)	88,58%	100%
19/2018	Contratação de prestação de serviços de engenharia para execução da obra de construção do novo edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste, conforme Projeto Básico n. 001/2017	0015545.06.2018.8.11.0000	Alcance Engenharia e Construção LTDA	27/08/2019 + 1º Aditivo passou para 24/01/2020	23/02/2018 a 15/11/2019 + 1º Aditivo passou para 13/04/2020	Em Andamento (ATRASADA) - Em fase de solicitação de Advertência e Multa	34,64%	44,27%
33/2018	Contratação de prestação de serviços de engenharia para execução da obra de construção de Edifício para abrigar a Coordenadoria de Tecnologia de Informação, o Restaurante e o Auditório do TJMT, de 2.546,06 m² de área construída, conforme Projeto Básico n. 06/2017	0033929-17.2018.8.11.0000	RAC ENGENHARIA S.A.	26/12/2018 + 2º Aditivo passou para 19/07/2019	12/04/2018 a 08/03/2019 + 2º Aditivo passou para 29/09/2019	Finalizada (Em processo de Recebimento Provisório)	80,41%	100%
51/2018	Contratação de prestação de serviços de engenharia para execução da obra de construção de Edifício Garagem, de 5.806,35 m² de área construída, para abrigar veículos de servidores do TJMT, conforme Projeto Básico n. 05/2017	0051850-86.2018.8.11.0000	BK Construções e Incorporações LTDA EPP	06/01/2019 + 2º Aditivo passou para 03/09/2019	04/03/2019 + 2º Aditivo passou para 30/10/2019	Em Andamento (ATRASADA) - Em solicitação aditivo de prazo p/ DEZEMBRO/2019 e penalidade pelo atraso	62,23%	73,22%
89/2018	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo edifício para abrigar o Fórum da Comarca de Várzea Grande, de 21.424,27 m², conforme Projeto Básico n. 001/2018	0085395-50.2018.8.11.0000	Alcance Engenharia e Construção LTDA	08/10/2018 a 31/03/2021 + 1º Aditivo passou para 30/04/2021	20/09/2018 a 16/06/2021 + 1º Aditivo passou para 16/07/2021	Em Andamento (ATRASADA) - Fora Notificada	4,35%	11,73%
100/2018	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da retomada da obra de reforma e ampliação do edifício do Fórum da Comarca de Arapuaçu-MT	0092624-61.2018.8.11.0000	FORT Construtora LTDA EPP	16/06/2019 + 2º Aditivo passou para 15/08/2019	16/10/2018 a 26/09/2019 + 2º Aditivo passou para 25/11/2019	Finalizada (Em processo de Recebimento Provisório)	81,33%	92,30%
141/2018	Contratação de empresa especializada na execução de obra de reforma do edifício da Escola dos Servidores, de 1500 m² de área construída	0109389-10.2018.8.11.0000	FORT Construtora LTDA EPP	07/07/2019 + 1º Aditivo passou para 05/09/2019	17/12/2018 a 13/09/2019 + 1º Aditivo passou para 12/11/2019	Em Andamento (ATRASADA) - Notificação quanto ao atraso para entrega na data aprazada	61,12%	86,05%
4/2018	Convênio entre a Prefeitura de Água Boa e o Tribunal de Justiça para construção de nova sede do Fórum R\$ 10.963.497,49	0134761-92.2017.8.11.0000	MI - Construtora de Obras LTDA - EPP CNPJ 07.475.058/0001-30 Contrato n. 89/2019 R\$ 9.416.925,40	03/06/2019 a 25/09/2020	18/12/2018 a 17/12/2020	Em Andamento		
5/2018	Convênio entre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e o Tribunal de Justiça para construção de nova sede do Fórum R\$ 18.345.737,64	0098832-61.2018.8.11.0000	Consueli Ltda CNPJ 09.338.459/000174 Contrato n. 81/2019 R\$ 14.988.051,98	07/05/2019 a 27/12/2020	21/12/2018 a 30/01/2021	Em Andamento		
6/2018	Convênio entre a Prefeitura de Nova Xavantina e o Tribunal de Justiça para construção de nova sede do Fórum R\$ 8.808.953,33	0107177-16.2018.8.11.0000	Jeziel de A. Oliveira e Cia Ltda CNPJ 97.527.315/0001-23 Contrato n. 29/2019 7.623.896,45	17/06/2019 a 08/12/2020	26/12/2018 a 28/02/2021	Em Andamento		
4/2019	Convênio entre a Prefeitura de SINOP e o Tribunal de Justiça para construção de nova sede do Fórum R\$ 41.681.833,26	0017681-39.2019.8.11.0000	EM LICITAÇÃO			EM LICITAÇÃO		

Foi destacado pelo coordenador do Comitê Unificado do Primeiro Grau a necessidade de aumentar o investimento em obras para 90%, no 1º Grau, e 10%, no 2º Grau.



ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIA DA ESCOLA DOS SERVIDORES

Apresentou o cenário das capacitações realizadas nos anos de 2017, 2018 e 1º semestre de 2019 para o 1º e 2º Graus, bem como a quantidade de cursos realizados, número de participantes, custo dos cursos, diárias e hora aula, conforme demonstrado na planilha abaixo:

CAPACITAÇÕES					
ANO	INSTÂNCIA	CURSOS	Nº DE PARTICIPANTES	DESPESAS - CURSOS/DIÁRIA	HORA-AULA
2017	1ª INSTÂNCIA	113	3.207	R\$ 2.392.000,00	
2017	2ª INSTÂNCIA	111	1.218	R\$ 1.853.000,00	R\$ 250.304,00
2018	1ª INSTÂNCIA	115	3.503	R\$ 1.264.000,00	
2018	2ª INSTÂNCIA	69	1.438	R\$ 1.165.000,00	R\$ 254.975,19
2019	1ª INSTÂNCIA	32	2.743	R\$ 390.000,00	
2019	2ª INSTÂNCIA	29	1.177	R\$ 811.000,00	R\$ 164.260,98

O coordenador do Comitê Unificado do Primeiro Grau, Luiz Ribeiro, apontou que as informações apresentadas estavam divergentes das solicitadas na reunião realizada anteriormente, no dia 05/08/2019, onde a área havia pontuado que a execução orçamentária dos cursos para o 1º grau estava abaixo do esperado em virtude do indeferimento das capacitações pela Administração do PJMT. Em razão do que, havia sido deliberado, na última reunião, que a área deveria realizar o levantamento dos cursos que foram indeferidos e planejados para o 1º grau, bem como os seus respectivos valores.

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

Informado pela área que as informações solicitadas não haviam sido atualizadas.

O coordenador do Comitê Unificado do Primeiro Grau ressaltou a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos durante as reuniões, a fim de que não haja prejuízo no andamento das atividades com a consequente perda de pontuação do Poder Judiciário no Prêmio da Qualidade, por descumprimento ao disposto no art. 6º da Portaria 88 do CNJ.



ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dessa forma, serão solicitados das Coordenadorias, as deliberações e os itens de ação descritos abaixo, as quais farão a apresentação das informações descritas, referentes ao 1º Grau.

Estas informações servirão como ponto de partida, para apuração da situação atual da execução do Plano de Ação, bem como para traçar as necessidades e oportunidades de atuação desta comissão.

Ficou acordado entre os membros presentes, que a próxima reunião deste Comitê, será realizada no dia 20/08/2019, às 14h30, na sala de reuniões da Presidência. Sendo que os participantes deverão encaminhar as informações solicitadas de acordo com os prazos pré-definidos.

As deliberações e os itens de ação desta reunião, com as respectivas datas e responsáveis, seguem listados abaixo.

DELIBERAÇÕES

Realizar reunião com o Comitê Unificado do Primeiro Grau no dia 20.08.2019, para validação final das sugestões de alteração do plano de ação;

Encaminhar o levantamento e o envio das sugestões de alterações para o e-mail: escritorio.projetos@tjmt.jus.br;

Realizar análise do parque computacional para elaboração do diagnóstico das unidades com equipamento com mais de 05 anos;

Elaborar plano de ação para substituição gradativa dos equipamentos com mais de 05 anos;

Ampliar a utilização de MS OneDrive no PJMT;

Elaborar planejamento para aumentar o investimento em obras para 90% no Primeiro Grau e 10% no Segundo Grau;

Realizar levantamento dos cursos (EAD, IN COMPANY, COMPRA DE VAGA) previstos para o Primeiro Grau valores/custo;

Levantar os cursos que foram indeferidos e os cursos planejados.

ITENS DE AÇÃO

	PESSOA RESPONSÁVEL	PRAZO
Realizar reunião com o Comitê Unificado do Primeiro Grau no dia 20.08.2019, para validação final das sugestões de alteração do plano de ação	COMITÊ	20/08/2019
Encaminhar o levantamento e o envio das sugestões de alterações para o e-mail: escritorio.projetos@tjmt.jus.br	MEMBROS	16/08/2019
Realizar análise do parque computacional para elaboração do diagnóstico das unidades com	CTI	16/08/2019



**ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

equipamento com mais de 05 anos;		
Elaborar plano de ação para substituição gradativa dos equipamentos com mais de 05 anos;	CTI	16/08/2019
Ampliar a utilização do MS OneDrive no PJMT	CTI	Out/2020
Elaborar planejamento para aumentar o investimento em obras para 90% no Primeiro Grau e 10% no Segundo Grau	CINFRA	A definir
Realizar levantamento dos cursos (EAD, IN COMPANY, COMPRA DE VAGA) previstos para o Primeiro Grau valores/custo	CES	13/08/2019
Levantar os cursos que foram indeferidos e os cursos planejados	CES	13/08/2019

Lista de presença



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



PROJETOS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO



LISTA DE PRESENÇA

ATIVIDADE 2ª Reunião do Comitê Unificado de Primeiro Grau

DATA 12/08/2019

HORÁRIO 9:30 - 11:30

LOCAL Sala de Reunião da Presidência

N.	PARTICIPANTE	ÁREA	ASSINATURA
1	Deley Nelson S. K. Barros	Presidente	[Assinatura]
2	Roberto D. D. Moraes	CONSU	[Assinatura]
3	Danielle Fank Braga	Escola	[Assinatura]
4	Andrea M. Macedes	Escola	[Assinatura]
5	SWAMY CARVALHO FILHO	SINSUCMAT	[Assinatura]
6	Roberto Aguiar de Jesus	CJE	[Assinatura]
7	Thomás A. Castano	CTI	[Assinatura]
8	AFONSO MACIEL	OPZAN	[Assinatura]
9	Guimarães O. de Souza	OPZAN	[Assinatura]
10	Quatro braços e outros	PROS	[Assinatura]
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			