



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - ANO 2022



	Título do Projeto	Área Demandante	Protocolo TR / PB	Assinatura Contrato / ARP	Valor estimado			Vigência Contrato / ARP	Observação	
					TOTAL	2022	2022			
						Fonte 240	Fonte 640			ANUAL RECORRENTE (240)
E.1	Terceirização Coordenadoria + Assessorias + DCON	Coord. Tecnologia da Informação + Departamento de Conectividade	mar/22	mai/22	R\$ 14.750.000,00	R\$ 2.241.666,67	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00	30	Contrato 83/2019 vence em 08/06/2022 + Contrato 82/2019 vence em 16/12/2022
E.2	Instalação, manutenção preventiva e corretiva de cabeamento de fibra óptica	Departamento de Conectividade	abr/22	jun/22	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	12	Substituição do CT 96/2020 que encerra em 10/06/22. Validar ARP do TJAP. Validar a possibilidade do projeto ser executado pela Coord. de Infraestrutura, assim como orçamento.
E.3	Certificado Digital	Coord. Financeira + CTI	abr/22	jul/22	R\$ 10.000,00	R\$ 4.380,00	R\$ 0,00	R\$ 4.380,00	12	A1 SSL expira no dia 17/08/2022 + Certificado A1 CNPJ expira em 2022
E.4	Aquisição de solução para central de atendimento - VoIP	Departamento de Conectividade	jun/22	set/22	R\$ 250.000,00	R\$ 3.972,54	R\$ 130.823,80	R\$ 23.835,24	60	Contrato 121/2017 vence em 02/10/2022. Estudar solução baseada em nuvem,
E.5	Suporte e garantia dos Storages IBM V7000 e FS7200	Departamento de Conectividade	jun/22	ago/22	R\$ 3.000.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	36	Contrato 73/2019 vence em 30/09/2022.
E.6	Solução integrada de RH	Coord. Recursos Humanos	jul/22	set/22	R\$ 7.000.000,00	R\$ 583.333,33	R\$ 0,00	R\$ 2.333.333,33	36	Orçamento foi alocado para o RH
E.7	Software Defined WAN	Departamento de Conectividade	ago/22	nov/22	R\$ 26.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00	24	Implantação de nova tecnologia (equipamentos + suporte e garantia) - SUPERÁVIT Substituirão os contratos de links + riverbed + firewall de comarcas Previsão de uso do recurso: 2022 - 13milhões 2023 - 13 milhões
E.8	Suporte e garantia para os equipamentos DELL VRTX	Departamento de Conectividade	set/22	dez/22	R\$ 1.000.000,00	R\$ 41.666,67	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	24	Contrato 161/2017 vence 25/12/2022 e Contrato 65/2018 vence 19/07/2023
E.9	ADC A10	Departamento de Conectividade	out/22	jan/23	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	24	Contrato 22/2018 vence em 11/03/2023. Validar valor e tipo da contratação. Adquirir um WAF. Possibilidade de finalizar a contratação em dezembro de 2022.
E.10	Mentoria especializada para todo Sistema de Banco de Dados	Departamento de Banco de Dados	nov/22	fev/23	R\$ 1.666.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	20	Contrato 32/2018 vence em 10/04/2023 - Validar com DAPI demanda adicional a ser inserida
TOTAL - ESSENCIAL					R\$ 65.676.666,67	R\$ 3.125.019,21	R\$ 15.130.823,80	R\$ 23.661.548,57		
						R\$ 18.255.843,01				
I.1	SMS	Departamento de Suporte e Informação	fev/22	abr/22	R\$ 80.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36	Adesão - SUPERÁVIT

I.2	Contratação de Portais	Coordenadoria de Comunicação	jul/22	out/22	R\$ 2.762.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.657.200,00	20	Demanda da Coord. De Comunicação. Validar origem do orçamento para este projeto
I.3	Manutenção de Nobreaks	Departamento de Conectividade + Departamento de Suporte e Informação	ago/22	nov/22	R\$ 1.800.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	24	DSI (800.000,00) + DCON (1.000.000,00)
I.4	Aquisição de Monitor e Notebook	Departamento de Suporte e Informação	set/22	dez/22	R\$ 2.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	12	Adesão/ARP - SUPERÁVIT. Validar possibilidade de contratação conjunta com outro órgão (CNJ)
I.5	Fortalecimento da Segurança da informação visando atender Res. 396	Departamento de Conectividade	nov/22	jan/23	R\$ 17.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.753.333,33	36	Inspeção Aprofundada de Tráfego e Defesa Cibernética + Conformidade ou Proteção em Profundidade + Gestão de Vulnerabilidades & Pentesting + SOC. Definir escopo da contratação inicial.
I.6	Expansão dos Appliances de backup TIER 1 e TIER 2	Departamento de Conectividade	dez/22	mar/23	R\$ 9.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280.080,00	60	Avaliar, em estudo, viabilidade de AaaS. Validar prazo de contratação e dispêndio financeiro dentro de 2022.
I.7	Ampliação do Armazenamento	Departamento de Conectividade	fev/23	abr/23	R\$ 12.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480.000,00	60	Avaliar, em estudo, viabilidade de AaaS. Validar prazo de contratação e dispêndio financeiro dentro de 2022.
TOTAL - IMPORTANTE					R\$ 45.602.000,00	R\$ 1.870.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 9.970.613,33		
						R\$ 2.670.000,00				
A.1	Licenças Diversas	Departamento de Sistemas e Aplicações + Coord. Planejamento	ago/22	nov/22	R\$ 312.190,00	R\$ 312.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	DSA (Stimsoft - R\$ 130.000,00 + JETBRAINS - R\$ 71.390,00 + Adobde XD - R\$ 25.800,00) + COPLAN (Office Desktop - R\$ 25.000,00 + Adobe Acrobat PRO - R\$ 30.000,00 + Miro - R\$ 30.000,00)
A.2	Material de Consumo	Departamento de Conectividade + Coord. Militar	out/22	dez/22	R\$ 3.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	12	Registro de preço visando aquisição de material consumo e permanente de TIC. Fita LTO + ATS + Banco de Bateria Caixas de cabo CAT6 + Conector RJ45 Macho CAT6. Mandar pro DMP? - SUPERÁVIT
A.3	Ferramentas de manutenção e monitoramento da rede LAN, SAN e equipamentos Cisco	Departamento de Conectividade	dez/22	mar/23	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	60	Gerenciamento / configuração / monitoramento dos equipamentos Cisco dos Datacenters
TOTAL - APRIMORAMENTO					R\$ 5.912.190,00	R\$ 312.190,00	R\$ 280.000,00	R\$ 400.000,00		
						R\$ 592.190,00				
TOTAL PAC 2022					R\$ 117.190.856,67	R\$ 5.307.209,21	R\$ 16.210.823,80	R\$ 34.032.161,91		
						R\$ 21.518.033,01				