



Tribunal de Justiça
MATO GROSSO

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria Administrativa
Departamento Administrativo – Divisão de Contratos
Telefone: (65)3617-3726
e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br

Contrato n. 89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000

APOSTILAMENTO n° 03

O presente **APOSTILAMENTO**, com base no artigo 65, § 8º da Lei n. 8.666/93, tem por objeto registrar o reajuste do valor contratual, Cláusula TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, do Contrato n. 89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000, firmado entre o **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS** e a Empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Alterar, em parte, o item 3.1 da Cláusula **TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**, para reajustar o valor do contrato em **R\$ 2.334.211,12 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e onze reais e doze centavos)**, referente a 03 (três) anos sob o saldo de Cronograma e o reajuste incidente ao 4º e 5º Termo Aditivo, conforme a Decisão Presidencial de 20/04/2022 (andamento n. 791), e a documentação a que faz referência, que integram o presente apostilamento, independentemente de transcrição e, ainda, de acordo com o demonstrativo abaixo, extraído da Informação n. 3/2022-DO (andamento n. 698):

Resumo Financeiro do Contrato n. 89/2018		
Valor Inicial do Contrato	R\$ 41.000.000,00	100,00%
Reajustes		
1º Reajuste (Empenhado)	R\$ 1.538.567,70	3,75%
2º Reajuste (Empenhado)	R\$ 1.164.579,21	2,84%
1º Reajuste sobre o 2º Aditivo (Empenhado)	R\$ 21.904,50	0,05%
1º Reajuste sobre o 3º Aditivo (Empenhado)	R\$ 113.623,65	0,28%
2º Reajuste sobre o 3º Aditivo (Empenhado)	R\$ 122.023,86	0,30%
3º Reajuste sobre saldo contratual (A Empenhar)	R\$ 1.820.762,08	4,44%
1º Reajuste sobre 4º Aditivo (A Empenhar)	R\$ 30.615,92	0,07%
2º Reajuste sobre 4º Aditivo (A Empenhar)	R\$ 32.879,36	0,08%
3º Reajuste sobre 4º Aditivo (A Empenhar)	R\$ 118.360,08	0,29%
1º Reajuste sobre 5º Aditivo (A Empenhar)	R\$ 55.824,84	0,14%
2º Reajuste sobre 5º Aditivo (A Empenhar)	R\$ 59.951,98	0,15%
3º Reajuste sobre 5º Aditivo (A Empenhar)	R\$ 215.816,86	0,53%
1º Aditivo (Empenhado)		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R\$ 0,00	0,00%
Serviços Novos	R\$ 372.212,51	0,91%
Total Positivo	R\$ 372.212,51	0,91%
Aditivo Negativo		



Tribunal de Justiça
MATO GROSSO

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria Administrativa
Departamento Administrativo – Divisão de Contratos

Telefone: (65)3617-3726
e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br

Contrato n. 89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000

Serviços Decrescidos	R\$ 44.014,45	0,11%
Total Negativo	R\$ 44.014,45	0,11%
Total do 1º Aditivo (Positivo-Negativo)	R\$ 328.198,06	0,80%
2º Aditivo (Empenhado)		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R\$ 469.695,14	1,15%
Serviços Novos	R\$ 85.070,62	0,21%
Total Positivo	R\$ 554.765,76	1,35%
Aditivo Negativo		
Serviços Decrescidos	R\$ 2.945,22	0,01%
Total Negativo	R\$ 2.945,22	0,01%
Total do 2º Aditivo (Positivo-Negativo)	R\$ 551.820,54	1,35%
3º Aditivo (Empenhado)		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R\$ 1.438.802,62	3,51%
Serviços Novos	R\$ 1.438.894,08	3,51%
Total Positivo	R\$ 2.877.696,70	7,02%
Aditivo Negativo		
Serviços Decrescidos	R\$ 2.670.335,05	6,51%
Total Negativo	R\$ 2.670.335,05	6,51%
Total do 3º Aditivo (Positivo-Negativo)	R\$ 207.361,65	0,51%
4º Aditivo (Empenhado)		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R\$ 0,00	0,00%
Serviços Novos	R\$ 775.396,20	1,89%
Total Positivo	R\$ 775.396,20	1,89%
Aditivo Negativo		
Serviços Decrescidos	R\$ 964.923,70	2,35%
Total Negativo	R\$ 964.923,70	2,35%
Total do 4º Aditivo (Positivo-Negativo)	-R\$ 189.527,50	-0,46%
5º Aditivo (Empenhado)		
Aditivo Positivo		
Serviços Acrescidos	R\$ 1.002.305,81	2,44%
Serviços Novos	R\$ 411.545,66	1,00%
Total Positivo	R\$ 1.413.851,47	3,45%
Aditivo Negativo		
Serviços Decrescidos	R\$ 74.031,35	0,18%
Total Negativo	R\$ 74.031,35	0,18%
Total do 5º Aditivo (Positivo-Negativo)	R\$ 1.339.820,12	3,27%
TOTAL GERAL DE ADITAMENTOS POSITIVOS	R\$ 5.993.922,64	14,62%



Tribunal de Justiça
MATO GROSSO

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria Administrativa
Departamento Administrativo – Divisão de Contratos
Telefone: (65)3617-3726
e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br

Contrato n. 89/2018 – CIA 0085395-50.2018.8.11.0000

TOTAL GERAL DE ADITAMENTOS NEGATIVOS	R\$ 3.756.249,77	9,16%
Valor Final do Contrato (Valor Inicial do Contrato + Aditivos + Reajustes)	R\$ 48.532.582,91	

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2022.

Desembargadora **MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS**
Presidente do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA-MT**
CONTRATANTE